











SCHEMA'1l LANDBODEMS: ARCHEOLOGIE EN SANERING

ARCHEOLOGIE LANDBODEMS DOEL ARCHEOLOGIE EN BODEMSANERING BODEMSANERING

1. Bureauonderzoek Verwachting 1. Historisch Onderzoek
* KNA-protocol 4002 s NENS/2H

2a. IVO Verkennend hooronderzoek

Toetsing verwachting 2. Verkennend Onderzoek

e KNA-protocol 4003 plan

. NEN 5104 . NEN 5740

s ASB veldwerk
* BRL (met protocol 2001, 2002, 2006, 2018) of AS SIKB 2000
analyses

* AS SIKB 3000 (met protocollen 3001, 3010-3090, 3110-3190)

2h. IVO Karterend hooronderzoek Kartering 3. Nader Onderzoek
¢ KNA-protocol 4003 plan
* |eidraad IVO Karterend booronderzoek e NEAS755 (1.0)
veldwerk
* BRL (met protocol 2001, 2002, 2006, 2018) of AS SIKB 2000
analyses
e AS SIKB 3000 (met protocollen 3001, 3010-3090, 3110-3190)
2c. IVO Waarderend Proefsleuvenonderzoek Waardering

¢ KNA-protocol 4003

e Leidraad IVO Proefsleuvenonderzoek op basis van
Programma van Eisen KNA-protocol 4001

specialistisch onderzoek

¢ KNA-protocol 4006

BESLUIT: BEHOUDEN?

Doel archeologie Doel bodemsanering LUIT: SANEREN?

niet behouden behouden behouden wegnemen of niet saneren saneren,
b 4 b 4 archeologische beheersen risico’s door b 4 inclusief besluit over spoedeisendheid
terrein vrijgeven waarden verontreiniging terrein vrijgeven b 4

eventueel met
risico beperkende
maatregelen

T

in-situ in depot 4. in-situ 4. grond afvoeren
uitvoering in-situ uitvoering ontgraving
3. fysiek 3. opgraven e protocol 7002 * protocol 7001

becschermen





















2c. IVO Onderwater fase2

e KNA-protocol 4103 o.b.v Programma van Eisen
* KNA-protocol 4101

specialistisch onderzoek

* KNA-protocol 4106

BESLUIT: BEHOUDEN?

niet behouden
h 4
gebied vrijgeven

behouden
h 4

BESLUIT: IN_SITU OF EX_SITU?

in-situ in depot
3. fysiek 3. opgraven
heschermen e KNA-protocol
¢  KNA- 4104
protocol specialistisch
4105 onderzoek
* KNA-protocol
4106
depotbeheer
¢ KNA-protocol
4110

Doel archeologie

behouden
archeologische
waarden

Doel bodemsanering

wegnemen of
beheersen risico’s door
verontreiniging

* BRL (met protocol 2003) of AS SIKB 2000

analyses

e AS SIKB 3000 (met protocollen 3001, 3210-3290)

BESLUIT: SANEREN?

niet saneren

A 4

terrein vrijgeven
eventueel met
risico beperken-
de maatregelen

saneren,

inclusief besluit over spoedeisendheid
NB: dit kan anders worden onder de Waterwet

v

BESLUIT: IN-SITU OF EX-SITU?

4. in-situ
uitvoering in-situ
* protocol 7002
milieukundige
begeleiding

* protocol 6002
analyses

s L APRO4

h 4

5. evaluatie

* protocol 6003

4. grond afvoeren
uitvoering ontgraving
* protocol 7003
milieukundige
begeleiding

* protocol 6003
analyses

s APD4

v
grondverwerking

* protocol 1001
* AP04

s  BRI9335

* protocol 7511
A 4

5. evaluatie

* protocol 6003

BESLUIT: RESTVERONTREINIGING?

geen restverontreini-
ging

A 4

terrein vrijgeven

restverontreiniging
v

6. nazorg

e BRL SIKB 7600
milieukundige
begeleiding
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De stappenplannen zijn dus vergelijkbaar, maar iets om rekening mee te houden is
dat de uitvoering kan verschillen. Zo boren we bij milieuhygiénisch nader onderzoek
in een heterogeen verdeelde verontreiniging in een raster van 7 bij 7 meter per laag
van 0,5 meter met een boor met een diameter van 7 centimeter. Het karterend boren
archeologie gaat meestal in een driehoeksgrid, voor een IJzertijd huisplaats op zand-
grond bijvoorbeeld in een 30x35 meter boorgrid met een boor met een diameter van
15 centimeter. Het valt dan niet mee om beide onderzoeken te integreren, maar het is
met enig puzzelwerk wel mogelijk. Verder is samenloop soms niet mogelijk, bijvoor-
beeld omdat met het oog op de Arbo-eisen de milieuresultaten al bekend moeten zijn

als een archeologische opgraving start.

Gecombineerd onderzoek

Toch zijn er wel mogelijkheden. Samenloop is bijvoorbeeld vaak weer wel mogelijk
met een slimme planning. Ook komt soms uit het archeologisch onderzoek naar voren
dat sprake is van historisch bekende activiteiten die archeologisch waardevol zijn,
maar die tevens veroorzaker zijn van bodemverontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan
een 17e eeuwse scheepshelling en de daarmee verwante teerproducten. En een IVO-
Opwater brengt regelmatig objecten aan het licht die obstakels kunnen vormen bij
baggerwerkzaamheden. In dergelijke situaties biedt gecombineerd vooronderzoek

zeker meerwaarde.

Gecombhineerde opgraving - sanering

Beide onderzoekstrajecten wijzen uit of verdere maatregelen nodig zijn. Bij plan-
ontwikkeling kan het voorkomen dat men zowel moet opgraven als moet saneren.
En wat is dan mooier dan een gecombineerde uitvoering van opgraving en sane-

ring? Laten we eens kijken hoe dat kan verlopen, met als voorbeeld een binnen-

Onverwachte verontreiniging tijdens het archeologisch onderzoek

De Arbo-wetgeving stelt de archeologische uitvoerder verantwoordelijk voor de
veiligheid en gezondheid van de werknemers. Verder heeft de Wbb een meldings-
plicht bij een mogelijk geval van ernstige bodemverontreiniging. Als u als arche-
oloog tijdens het werk een verontreiniging tegenkomt moet u het werk ter plaatse
stilleggen en de verontreiniging melden bij de opdrachtgever. Er moet dus
iemand ter plaatse zijn die verontreiniging kan herkennen. Wat de opdrachtgever
vervolgens moet doen voor u de werkzaamheden weer kunt (laten) hervatten leest
u onder Bodemsanering: juridische aspecten. U kunt de kans op dergelijke ver-
tragingen minimaliseren door voor de uitvoering de opdrachtgever te vragen om

beschikbare rapporten over milieuhygiénisch bodemonderzoek ter plaatse.

Onverwachte archeologische vondsten tijdens milieuhygiénisch hodem-
onderzoek, bodemsanering of haggerwerkzaamheden

De Wamz verplicht u als saneerder om bij archeologische vondsten de werkzaam-
heden te staken om verdere verstoring te voorkomen. Tevens moet u de vondst zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen, melden bij de gemeen-
te.

Er moet dus iemand ter plaatse zijn die archeologie enigszins op waarde kan
schatten. U kunt de sanering weer voortzetten als 1) de gemeentelijke archeoloog
of een archeologisch adviesbureau de waarde van de vondst heeft vastgesteld, 2)
maatregelen zijn genomen die voldoen aan de Wamz, de AMZ-cyclus en de KNA
en 3) het bevoegde gezag ermee heeft ingestemd. U kunt de kans op dergelijke
vertragingen minimaliseren door voor de uitvoering bij de opdrachtgever na te

vragen of voldaan wordt aan de Wamz.



stadsterrein met zowel een hoge archeologische complexiteit als een ernstige
bodemverontreiniging door een vroegere gasfabriek. In een dergelijk geval is het
voor alle partijen van belang tijdig met elkaar in gesprek te raken, bij voorkeur
al in het offertestadium. Naast zakelijke afwegingen moeten partijen elkaar
inlichten over de resultaten van het vooronderzoek en de te hanteren methoden
en technieken. Zo heeft de archeologische uitvoerder voor de veiligheid en
gezondheid van zijn personeel ten minste de resultaten nodig van het milieukun-
dig onderzoek, zodat hij de blootstellingsrisico’s kan afleiden. Maar liever nog
het wettelijk verplichte ‘Veiligheids&Gezondheids (V&G)-plan ontwerpfase’, dat
alle veiligheidsrisico’s moet adresseren.

In complexe situaties moet de opdrachtgever voor de start van de uitvoering een
partij aanwijzen die sluitende afspraken maakt over de gezamenlijk te nemen
(veiligheids)maatregelen. Zoals het aanstellen van een V&G codrdinator, een
functionaris die de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering verzorgt.
Heldere en sluitende afspraken zijn belangrijk en kunnen ook voordelig uitpak-
ken, bijvoorbeeld omdat niet elke partij zijn eigen veiligheidskundige hoeft aan
te stellen.

De archeoloog verricht veel handmatig grondwerk en dan ook nog vaak, zeker in
een stadskern, dicht op de grond. De veiligheidskundige begeleiding van het
archeologisch werk is dan ook vrijwel zeker intensiever dan gebruikelijk op een

sanering.

De saneerder moet vrijwel dagelijks geinformeerd worden over de planning van
het archeologisch werk. Immers, een archeoloog denkt in termen van vierkante
meters, een saneerder in termen van kubieke meters. De ene dag ‘produceert’ de
archeologische uitvoerder maar 5 m3 grond, de andere dag misschien 50. Van de
andere kant zal de saneerder op bepaalde dagen werk moeten uitvoeren waar-
door de archeoloog even niet verder kan. Zo zal samenwerking aan beide zijden
aanpassingen vragen. Maar aan het eind ligt er dan ook een schoon en archeolo-
gievrij terrein klaar voor ontwikkeling én een rapport over de ontwikkelingsge-
schiedenis van dat stukje stad!

Dus ook hier geldt dat de te volgen procedure in beide situaties op hoofdlijnen
hetzelfde is: aantreffen - melden en werk stilleggen - expert inschakelen - beslui-

ten (bevoegde gezag) - werk hervatten.
Afkortingen

Beide sectoren
Arbeidsomstandigheden (regelgeving)
beoordelingsrichtlijn
Hoger Veiligheidskundige
Middelbaar Veiligheidskundige
Nederlandse Norm
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Veiligheid & Gezondheid

Archeologie
Archeologische Monumentenzorg (proces)
Archeologische Standaard Boorbeschrijving
Inventariserend Veld Onderzoek
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Programma van Eisen

Wet op de archeologische monumentenzorg

Bodemonderzoek en hodemsanering
Besluit bodemkwaliteit
Besluit Uniforme Saneringen
Nederlands Technische Afspraak

Wet bodembescherming





